



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

28.11.2023

№ 714

Об утверждении дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (вместе с «Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, постановлением Правительства Астраханской области от 16.03.2005 № 17-П «О министерстве образования и науки Астраханской области»:

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году (далее – Дорожная карта).

2. Управлению контрольно-надзорной деятельности и оценки качества образования, государственному бюджетному образовательному учреждению Астраханской области дополнительного профессионального образования «Центр мониторинга в образовании», государственному автономному образовательному учреждению Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителям образовательных организаций руководствоваться утвержденной Дорожной картой.

3. Государственному казенному учреждению Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://minobr.astrobl.ru>.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра – начальника управления контрольно-надзорной деятельности и оценки качества образования министерства образования и науки Астраханской области Дудину Е.А.

Министр



М.Н. Шалак

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением министерства  
образования и науки  
Астраханской области  
от 28.11.2023 № 714

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Астраханской области в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный	Участники
1.	Обеспечение работы «горячей линии» для участников ГИА	В течение 2023-2024 учебного года	Минобрнауки АО	
2.	Повышение квалификации учителей с целью повышения качества образования в ОО АО с аномально низкими результатами ЕГЭ, ОГЭ	В течение 2023-2024 учебного года по отдельному плану мероприятий	ГАОУ АО ДПО «ИРО»	Минобрнауки АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
3.	Проведение совещания с МОУО и ОГОУ АО по вопросам подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) в 2023-2023 уч. году	До 01.12.2023	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОГОУ АО
4.	Организация и проведение совещания с МОУО АО, ОГОУ АО об итогах проведения ГИА в 2023 году и подготовке к проведению ГИА в 2024 году	До 01.12.2023	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ГАОУ АО ДПО «ИРО», МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО

5.	Разработка планов мероприятий на 2023-2024 учебный год по повышению качества образования в МО АО на основе самоанализа результатов ГИА – 2023, в том числе формирование программ развития образовательных организаций с низкими результатами ГИА, разработка программы трансляции эффективного административного и педагогического опыта на образовательные организации МО организациями с заметной динамикой роста результатов ГИА	До 29.12.2023	МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО	
6.	Определение перечня ИПЭ для проведения ЕГЭ по учебным предметам «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме, «Иностранные языки» (раздел «Говорение»)	До 29.12.2023	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	МОУО АО
7.	Актуализация перечня необходимого программного обеспечения: - для участников ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме; - для участников ОГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ»	До 29.12.2023	Миниобнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
8.	Внесение в РИС сведений, касающихся Миниобнауки АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО, выпускников текущего года, для организации и проведения ГИА	20.11.2023/20.02.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО
9.	Внесение в РИС сведений, касающихся участников проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, включая категорию лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, для организации и проведения ГИА	Не позднее: 22.11.2023/27.01.2024 20.01.2024/03.03.2024 21.04.2024/03.05.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО

10.	Распределение участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в места проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	Не позднее: 25.11.2023/27.01.2024 20.01.2024/03.03.2024 21.04.2024/03.05.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
11.	<p>Организация работы по информированию граждан о порядке проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 (размещение информации на сайте Минобрнауки АО):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) (для участников ЕГЭ);</li> <li>- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ);</li> <li>- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;</li> <li>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11</li> </ul>	<p>Не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) соответствующего периода;</p> <p>Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления;</p> <p>Не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления;</p> <p>Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов соответствующего периода;</p> <p>Не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения) соответствующего периода, начала ГИА</p> <p>соответствующего периода</p>	Минобрнауки АО	Медиацентр
12.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения), основной срок.	06.12.2023	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО
13.	Освещение проведения итогового сочинения (изложения) в СМИ в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	06-07.12.2023	Медиацентр	
14.	Организация работы по зонам риска по итогам проведения итогового сочинения 06.12.2023	До 29.12.2023	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»

15.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА в 2024 году. Приведение нормативных правовых актов регионального уровня в соответствие с нормативными правовыми актами федерального уровня	До 29.12.2023	Минобрнауки АО	
16.	Приведение инструкций для всех категорий работников по подготовке и проведению ГИА в 2024 году в Астраханской области в соответствие с нормативными правовыми актами федерального уровня, а также методическими рекомендациями, направляемыми РОН	До 29.12.2023	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
17.	Представление на согласование в РОН кандидатур председателей ПК АО при проведении ГИА-11, ГИА-9	До 19.01.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО
18.	Формирование списка 7 лиц, задействованных в организации и проведении ГИА, а также графика их обучения	До 01.02.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОГОУ АО, ОО АО
19.	Формирование и утверждение учебно-тематических планов обучения: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов КК АО; - общественных наблюдателей; - лаборантов по учебному предмету «Химия»; - специалистов по инструктажу по учебному предмету «Физика»	До 31.01.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	Члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены КК АО, общественные наблюдатели, лаборанты по учебному предмету «Химия», специалисты по инструктажу по учебному предмету «Физика»

20.	<p>Формирование и утверждение программ обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- членов ПК АО при проведении ГИА-11, ГИА-9;</li> <li>- экспертов по учебному предмету «Химия»</li> </ul>	До 31.01.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	<p>члены ПК АО при проведении ГИА-11, ПК ГИА-9, эксперты по учебному предмету «Химия»</p> <p>АРО ООО «РСМ»</p>
21.	<p>Участие в обучении кандидатов от АРО ООО «РСМ» в общественные наблюдатели при проведении ГИА-11, ГИА-9</p>	До 01.04.2024	Минобрнауки АО	
22.	<p>Проведение необходимых мероприятий, связанных с приобретением и оплатой товаров и услуг для организации и проведения ГИА в 2024 году в Астраханской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выплата компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена согласно постановлению Правительства Астраханской области от 20.03.2014 № 69-П;</li> <li>- выплата компенсации за работу по подготовке и проведению основного государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении основного государственного экзамена согласно постановлению Правительства Астраханской области от 20.03.2014 № 69-П;</li> <li>- приобретение картриджа для принтеров и мастер-пленки для ризографа;</li> <li>- оплата за оказание услуг по обеспечению видеосъемки, видеотрансляции, видеозаписи и хранения видеозаписей государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году;</li> <li>- оплата за оказание услуг по предоставлению</li> </ul>	14.01.24-27.12.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	

ГБОУ АО ДПО «ЦМО» телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных;  
- оплата за предоставление услуг связи «Высокоскоростной интернет» (резервный канал связи);  
- оплата расходов по приобретению и бронированию авиабилетов на внутренние авиарейсы, приобретению билетов на Аэроэкспресс, найму жилого помещения (проживанию в гостинице) в целях организации участия лиц, не являющихся работниками ГБОУ АО ДПО «ЦМО» в очных семинарах для обучения председателей (членов) предметных комиссий ГИА-11 для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего образования в 2024 году;  
- приобретение конвертов для материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году и последующей передачи в пункты проведения экзаменов (конверт-пакет полистиленовый);  
- приобретение конвертов для материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году и последующей передачи в пункты проведения экзаменов («Сейф-пакет» полистиленовый);  
- приобретение конвертов почтовых бумажных для комплектования контрольно-измерительных материалов и передачи в пункты проведения экзаменов;  
- приобретение CD-R дисков для передачи файлов с аудиоматериалами в пункты проведения экзаменов государственной



итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году;

- приобретение бумаги для офисной техники белой, для печати экзаменационных материалов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году;
- оплата за оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение «АИС ГИА», для организации планирования и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования;
- оплата за оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение ПО АИС ГИА для проведения устных экзаменов с использованием контрольно-измерительного материала в электронной форме (ПО АИС ГИА ПК «Устный экзамен») для ГИА-9 в 2024 году;
- оплата за оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение ПО АИС ГИА для проведения устных экзаменов с использованием контрольно-измерительного материала в электронной форме (ПО АИС ГИА ПК «Устный экзамен») для тренировочного тестирования в 2023-2024 учебном году;
- оплата за оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения (лицензия) «Kaspersky»;

- приобретение ремкомплектов для печатной техники;

- приобретение принтеров для нужд ГБОУ АО ДПО «ЦМО» в целях обеспечения проведения ГИА;

- приобретение комплектов химических реактивов для проведения ГИА по программам основного общего образования по предмету «Химия» в 2024 году;

- приобретение канцтоваров для нужд конфликтной и предметных комиссий и регионального центра обработки информации;

- оплата за услуги по предоставлению неисключительных прав (лицензии) на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев;

- приобретение средств защиты (изделий, не являющихся медикаментами) - маски одноразовые нестерильные;

- приобретение дезинфицирующего средства - кожного антисептика с распылителем;

- оплата за оказание услуг связи для организации резервных каналов связи для ППЭ ГИА II;

- приобретение 4G+ USB модем для организации резервных каналов связи для ППЭ ГИА II;

- приобретение проводных наушников с микрофоном для ППЭ для сдачи устной части экзамена по иностранному языку;

- приобретение замков, для передачи экзаменационных материалов в ППЭ;

- приобретение флэш накопителей USB для ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для передачи и возврата

	<p>экзаменационных материалов из ППЭ; - профилактика и ремонт печатной техники для ППЭ и РЦОИ</p>			
23.	<p>Обеспечение образовательных учреждений, на базе которых организованы ППЭ, автоматизированными рабочими местами, оснащенными согласно требованиям постановления министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области «О работе в единой мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Астраханской области» от 20.04.2021 № 4-П, для организации защищенных каналов связи между ППЭ и РЦОИ</p>	До 01.03.2024	МОУО АО	
24.	<p>Обеспечение подключения образовательных учреждений, на базе которых организованы ППЭ, к единой мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Астраханской области для организации защищенных каналов связи между ППЭ и РЦОИ</p>	До 01.05.2024	МОУО АО	
25.	<p>Оснащение аудиторий ППЭ, используемых при проведении ОГЭ по учебному предмету «Химия», в соответствии с требованиями санитарных правил и норм</p>	До 19.04.2024	Минобрнауки АО	МОУО АО, ОО АО, на базе которых организованы ППЭ
26.	<p>Распределение оборудования и реактивов для проведения ОГЭ по учебному предмету «Химия» в ППЭ</p>	До 14.06.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	МОУО АО, ОО АО, на базе которых организованы ППЭ
27.	<p>Организация и проведение очного обучения специалистов всех категорий, привлекаемых к проведению ГИА в 2024 году</p>	До 17.05.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ГАОУ АО ДПО «Институт	Члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические

				развития образования»	специалисты, члены КК АО, члены ПК АО при проведении ГИА-11, ПК ГИА-9, общественные наблюдатели, лаборанты, эксперты по учебному предмету «Химия»
28.	Прием заявлений на прохождение ГИА-11	До 01.02.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОГОУ АО, ОО АО	Минобрнауки АО	
29.	Формирование и утверждение перечней ППЭ для проведения ГИА-11, ГИА-9, внесение сведений в РИС, АИС ГИА: - списков ППЭ; - аудиторий ППЭ	Не позднее: 06.02.2024/21.03.2024 (досрочный период) 13.02.2024/04.05.2024 (основной период) 30.08.2024/28.08.2024 (дополнительный период)	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
30.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА	С 01.02.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
31.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительный срок проведения	07.02.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО	
32.	Освещение в СМИ проведения итогового сочинения (изложения) в дополнительный срок проведения в целях создания положительного имиджа ГИА-11 в регионе	07-08.02.2024	Медиацентр		
33.	Организация работы по зонам риска по итогам проведения итогового сочинения 06.02.2024	До 01.03.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	

34.	Проверка готовности ППЭ ГВЭ перед проведением ГИА в форме ГВЭ для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА	Не позднее, чем за 2 недели до начала ГИА-П	Члены ГЭК АО	ОО АО, ОГОУ АО, на базе которых организованы ППЭ
35.	Организация ГИА в форме ГВЭ для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА	Не ранее 20.02.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО, ОГОУ АО, на базе которых организованы ППЭ
36.	Внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о формах ГИА	06.02.2024/06.03.2024 (досрочный, основной период) 28.08.2024/26.08.2024 (дополнительный период)	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ОГОУ АО, ОО АО, МОУО АО
37.	Организация работы по информированию граждан о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 (размещение информации на сайте Минобрнауки АО): - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;	Не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления соответствующего периода;  Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления соответствующего периода;  Не позднее, чем за месяц до начала экзаменов  Не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку соответствующего периода;	Минобрнауки АО	Медиацентр

	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9	периода, начала ГИА соответствующего периода	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОГОУ АО, ОО АО, МОУО АО
38.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку	14.02.2024	Медиацентр	
39.	Освещение в СМИ проведения итогового собеседования по русскому языку в целях создания положительного имиджа ГИА-9 в регионе	14-15.02.2024		
40.	Внесение сведений в РИС о работниках ППЭ (руководители ППЭ, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), о членах ГЭК, членах ПК АО при проведении ГИА-11, ГИА-9, включая их контактные данные, задействованных в проведении ГИА	Не позднее: 20.02.2024/21.03.2024 (досрочный период) 26.04.2024/24.04.2024 (основной период) 27.08.2024/25.08.2024 (дополнительный период)	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ОГОУ АО, ОО АО, МОУО АО
41.	Внесение сведений в РИС о заказе экзаменационных материалов для проведения ГИА-11	Доставка экзаменационных материалов на бумажных носителях 15.02.2024 (досрочный период) 15.03.2024 (основной период) 28.07.2024 (дополнительный период)	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
42.	Подготовка и отбор кандидатов на включение в составы ПК АО при проведении ГИА-11, ГИА-9	До 01.03.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
43.	Мониторинг реализации планов мероприятий по повышению качества образования в МО АО, а также программ развития образовательных организаций с низкими результатами ГИА,	До 01.03.2024	МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО	

	программы трансляции эффективного административного и педагогического опыта на образовательные организации МО организациями с заметной динамикой роста результатов ГИА				
44.	Организация и проведение всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	До 29.02.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО	
45.	Освещение проведения всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в СМИ в целях создания положительного имиджа ГИА-11 в регионе	01.03.2024	Медиацентр		
46.	Проведение квалификационных испытаний для кандидатов на включение в состав ПК АО при проведении ГИА-11 с использованием Интернет-системы ФГБНУ «ФИПИ» для дистанционной подготовки экспертов предметных комиссий «Эксперт ЕГЭ»	До 29.03.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», кандидаты на включение в состав ПК АО при проведении ГИА-11	
47.	Распределение участников ГИА в ППЭ	Не позднее: 06.02.2024/21.03.2024 (досрочный период) 13.02.2024/04.05.2024 (основной период) 30.08.2024/28.08.2024 (дополнительный период)	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»		
48.	Разработка и утверждение организационно-транспортной схемы доставки обучающихся в ППЭ во время проведения ГИА в основной и дополнительный периоды	Не позднее, чем за 2 недели до начала соответствующего периода	МОУО АО		
49.	Распределение работников в ППЭ	Не позднее: 20.03.2024/21.03.2024 (досрочный период) 06.05.2024/04.05.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»		

		(основной период) 30.08.2024/28.08.2024 (дополнительный период)			
50.	Принем заявлений на прохождение ГИА-9	До 01.03.2024	Минобрнауки АО	МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО	
51.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительный срок проведения	13.03.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОГОУ АО, ОО АО, МОУО АО	
52.	Освещение в СМИ проведения итогового собеседования по русскому языку в дополнительный срок проведения в целях создания положительного имиджа ГИА-9 в регионе	13-14.03.2024	Медиацентр		
53.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительный срок проведения	10.04.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО	
54.	Освещение в СМИ проведения итогового сочинения (изложения) в дополнительный срок проведения в целях создания положительного имиджа ГИА-11 в регионе	10-11.04.2024	Медиацентр		
55.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительный срок проведения	15.04.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО	
56.	Освещение в СМИ проведения итогового собеседования по русскому языку в целях создания положительного имиджа ГИА-9 в регионе	15-16.04.2024	Медиацентр		
57.	Организация работы по зонам риска по итогам проведения итогового сочинения (изложения) 04.05.2022	До 10.05.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
58.	Распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также	Не позднее, чем за 1 календарный день	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»		



	общественных наблюдателей в ГПП	до соответствующего экзамена (15.00 по местному времени)	Минобрнауки АО	
59.	Организация работы Межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА с участием органов исполнительной власти и служб	13.05.2024		<p>Прокуратура Астраханской области, управление министерства внутренних дел по Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области, управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской</p>

				<p>области, филиал ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго», Астраханская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, АРО ООО «РСМ», ГБОУ АО ДПО «ЦМО», государственное казенное учреждение Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования», МОУО АО</p>
60.	Проведение региональных тренировочных мероприятий	По отдельному графику	Минобрнауки АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ОО АО, на базе которых организованы ППЭ
61.	Организация дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ГИА-11 (учебная платформа)	До 17.05.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», работники ППЭ всех категорий
62.	Осуществление мониторинга технической готовности ППЭ к проведению основного периода ГИА	До 17.05.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ОО АО, на базе которых организованы ППЭ
63.	Совещание при министре образования и науки Астраханской области с председателями предметных комиссий Астраханской области при проведении ГИА-11 и ГИА-9	До 17.05.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», председатели предметных комиссий Астраханской области при проведении ГИА-11 и ГИА-9

64.	Совещание при министре образования и науки Астраханской области о готовности к проведению основного периода ГИА с участием руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, ответственных за проведение ГИА в МОУО АО, онлайн-наблюдателей	До 17.05.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», руководители ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК, АРО ООО «РСМ»
65.	Анализ эффективности реализации планов мероприятий по повышению качества образования в МО АО, а также программ развития образовательных организаций с низкими результатами ГИА, программы трансляции эффективного административного и педагогического опыта на образовательные организации МО организациями с заметной динамикой роста результатов ГИА	До 17.05.2024	МОУО АО, ОГОУ АО, ОО АО	
66.	Проверка готовности ППЭ перед проведением основного периода ГИА	Не позднее, чем за 2 недели до начала ГИА основного периода	Члены ГЭК	ОО АО, на базе которых организованы ППЭ
67.	Организация работы РСЦ в основной период проведения ГИА	19.05.-01.07.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	АРО ООО «РСМ»
68.	Осуществление контроля за проведением основного периода ГИА (выезды в ППЭ, работа РСЦ)	19.05.-01.07.2024	Минобрнауки АО	РСЦ
69.	Освещение в СМИ хода проведения основного периода проведения ГИА в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	19.05.-01.07.2024	Медиацентр	
70.	Участие в совещании в режиме ВКС с РОН по результатам начала проведения основного периода ГИА	По графику РОН	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
71.	Организация работы ГБОУ АО ДПО «ЦМО» по технологическому сопровождению ГИА	19.05.-01.07.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	

	в основной период проведения ГИА				
72.	Организация работы КК АО в основной период проведения ГИА	19.05.-07.08.2024	Минобрнауки АО	КК АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
73.	Участие совещании в режиме ВКС с РОН по итогам проведения основного периода ГИА	До 05.07.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
74.	Организация и проведение совещания в режиме ВКС с МОУО АО по итогам проведения основного периода ГИА	До 14.07.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОГОУ АО	
75.	Распределение средств из бюджета Астраханской области с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Астраханской области в 2024 году	Июль 2024 года	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
76.	Подготовка и направление в адрес ФГБНУ «ФИПИ» статистико-аналитических отчетов по итогам проведения ГИА в 2024 году	02.07.-25.08.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ГАОУ АО ДПО «ИРО», председатели ПК АО при проведении ГИА- 11, ГИА-9	
77.	Подготовка и направление в адрес ФГБНУ «ФИПИ» отчетов председателей ПК АО при проведении ГИА-11 по результатам работы ПК АО в 2024 году	02.07.-25.08.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», председатели ПК АО при проведении ГИА-11	
78.	Организация работы по зонам риска по итогам проведения основного периода ГИА	02.07.-25.08.2024	Минобрнауки АО	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	
79.	Проведение комплексного анализа МОУО АО результатов ГИА по итогам проведения основного периода ГИА в 2024 году	До 30.09.2024	МОУО АО, ОГОУ АО	ОО АО	
80.	Осуществление мониторинга технической готовности ИПЭ к проведению дополнительного периода ГИА	До 02.09.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	ОО АО, на базе которых организованы ИПЭ	
81.	Проверка готовности ИПЭ перед проведением	Не позднее, чем за 2 недели	Члены ГЭК	ОО АО, на базе которых	

	дополнительного периода ГИА	до начала ГИА дополнительного периода	организованы ППЭ
82.	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением дополнительного периода ГИА	02.09.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ОО АО, на базе которых организованы ППЭ
83.	Организация работы ГБОУ АО ДПО «ЦМО» по технологическому сопровождению ГИА в дополнительный период проведения ГИА	04-23.09.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
84.	Организация работы РСЦ в дополнительный период проведения ГИА	04-23.09.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», РСЦ
85.	Осуществление контроля за проведением дополнительного периода ГИА (выезды в ППЭ, работа РСЦ)	04-23.09.2024	РСЦ
86.	Организация работы КК АО в дополнительный период проведения ГИА	05.09-13.10.2024	КК АО, ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
87.	Освещение в СМИ хода проведения дополнительного периода проведения ГИА в целях создания положительного имиджа ГИА в регионе	05.09-22.09.2024	Медиацентр
88.	Организация работы по зонам риска по итогам проведения дополнительного периода ГИА	До 13.10.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО»
89.	Подготовка доклада и участие во Всероссийском совещании по итогам проведения ГИА в 2024 году	До 29.11.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», ГАОУ АО ДПО «ИРО»
90.	Проведение совещания с МОУО АО, ОГОУ АО «Итоги проведения ГИА в 2024 году в Астраханской области»	До 30.11.2024	ГБОУ АО ДПО «ЦМО», МОУО АО, ОГОУ АО

В настоящем документе используются следующие сокращения:

РОН	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
АИС ГИА	Автоматизированная информационная система обработки материалов государственной итоговой аттестации
ГБОУ АО ДПО «ЦМО»	Государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Центр мониторинга в образовании»
ГИА	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
ГИА-9	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного образования
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГЭК АО	Государственная экзаменационная комиссия Астраханской области
КК АО	Конфликтная комиссия Астраханской области
Минобрнауки АО	Министерство образования и науки Астраханской области
МО АО	Муниципальные образования Астраханской области
МОУО АО	Органы местного самоуправления Астраханской области, осуществляющие управление в сфере образования
ОГОУ АО	Областные государственные общеобразовательные учреждения Астраханской области
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ОО АО	Образовательные организации Астраханской области
ОО АО, на базе которых организованы ППЭ	Образовательные организации Астраханской области, на базе которых организованы ППЭ
ПК АО при проведении ГИА-11, ГИА-9	Предметные комиссии Астраханской области при проведении ГИА-11, ГИА-9

ППЭ	Пункт проведения экзамена
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
ФИС ГИА и приема	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
РСЦ	Региональный ситуационный центр общественного наблюдения при проведении ГИА-11, ГИА-9
АРО ООО «РСМ»	Астраханская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»
ФГБНУ «ФИПИ»	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»
ГАОУ АО ДПО «ИРО»	Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» «Платформа»
Совещание в режиме ВКС	Совещание в режиме видеоконференцсвязи